


2ª SPRINT

Projeto - API

Arthur Araujo
Ludmila de Mello
Mayara Pereira
Tales Ferreira
Vinicius Messias



M E T A S

3^a

SPRINT



**Atualização dos
Dados Power BI**



**Identificação dos
Produtos**




**Atualização do
GitHub e relatorio**



**Atividades 4^a
Sprint**

Prioridades da Sprint

Alta Prioridade.



Média Prioridade.

Baixa Prioridade.

Implementação no Dashboard de filtros por
município da RM vale, por carga, por volume e
por valor FOB

Pesquisar quais cargas poderiam ser
transportadas por aeroporto.

Documentação em relatório sobre
todo o progresso na 3ª Sprint e
Atualização do GitHub

Prioridades da Sprint.

Alta Prioridade.

Implementação no Dashboard de filtros por município da RM vale, por carga, por volume e por valor FOB

Prioridades da Sprint.

Média Prioridade.

Pesquisar quais cargas poderiam ser transportadas por aeroporto.

Prioridades da Sprint.

Baixa Prioridade.

Documentação em relatório sobre todo o progresso na 3^a Sprint e Atualização do GitHub

Backlog por Sprint.

1ª Sprint.

- Criação do GitHub de cada membro e estruturação do repositório do projeto
- Estruturação do JiraSoftware
- Pesquisas sobre:
 - As importações e exportações aéreas
 - O aeroporto de São José dos Campos
 - As Plataformas: JiraSoftware, GitHub e Power BI
- Preenchimento do Jira e do GitHub
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 1ª Sprint e Atualização do GitHub

2ª Sprint.

- Converter dados no Power BI
- Identificar os Principais produtos exportados na RM vale
- Criação do *Dashboard* com evolução mensal por valor/peso das exportações
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 2ª Sprint

3ª Sprint.

- Pesquisar quais cargas poderiam ser transportadas por aeroporto.
- Implementação no Dashboard de filtros por município da RM vale, por carga, por volume e por valor FOB
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 3ª Sprint e Atualização do GitHub

4ª Sprint.

- Espaço de tempo para revisar, corrigir, e implementar novas funções e análises de acordo com a necessidade
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 4ª Sprint e Atualização do GitHub

Links do Projeto.



GitHub Link: https://github.com/Talesfn1/Projeto_API



JiraSoftware Link: <https://fatec-ludmilacarmo.atlassian.net/jira/software/projects/API/boards/4/backlog>

Obrigado.