


1ª SPRINT

Projeto - API

Arthur Araujo
Ludmila de Mello
Mayara Pereira
Tales Ferreira
Vinicius Messias



M E T A S

2ª

SPRINT



**Conversão de Dado
Power BI**



**Identificação de
Possíveis Clientes**



**Criação do
Dashboard**



**Atividades 3ª
Sprint**

Prioridades da Sprint

Alta Prioridade.

Conversão dos dados em Power BI

Média Prioridade.

Identificar principais produtos exportados na RM Vale

Criação do Dashboard com evolução mensal por
valor/peso das exportações

Baixa Prioridade.

Documentação em relatório sobre
todo o progresso na 2ª Sprint

Prioridades da Sprint.

Alta Prioridade.

Conversão dos dados em Power BI

Prioridades da Sprint.

Média Prioridade.

Identificar principais produtos exportados na RM Vale

Criação do Dashboard com evolução mensal por valor/peso das exportações

Prioridades da Sprint.

Baixa Prioridade.

Documentação em relatório sobre todo o progresso na 2^a Sprint

Backlog por Sprint.

1ª Sprint.

- Criação do GitHub de cada membro e estruturação do repositório do projeto
- Estruturação do JiraSoftware
- Pesquisas sobre:
 - As importações e exportações aéreas
 - O aeroporto de São José dos Campos
 - As Plataformas: JiraSoftware, GitHub e Power BI
- Preenchimento do Jira e do GitHub
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 1ª Sprint e Atualização do GitHub

2ª Sprint.

- Converter dados no Power BI
- Identificar os Principais produtos exportados na RM vale
- Criação do *Dashboard* com evolução mensal por valor/peso das exportações
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 2ª Sprint

3ª Sprint.

- Pesquisar e Identificar quais cargas poderiam ser transportadas por aeroporto e não estão sendo
- Implementação no Dashboard de filtros por município da RM vale, por carga, por volume e por valor FOB
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 3ª Sprint e Atualização do GitHub

4ª Sprint.

- Espaço de tempo para revisar, corrigir, e implementar novas funções e análises de acordo com a necessidade
- Documentação em relatório sobre todo o progresso na 4ª Sprint e Atualização do GitHub

Links do Projeto.



GitHub Link: https://github.com/Talesfn1/Projeto_API



JiraSoftware Link: <https://fatec-ludmilacarmo.atlassian.net/jira/software/projects/API/boards/4/backlog>

Obrigado.